

Утверждаю:

Директор МОУ ИРМО

«Хомутовская СОШ № 2»

_____/Коврига В.М./

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по методическому сопровождению педагогических работников МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2- участников проекта «Школа Министерства просвещения России»

№	Мероприятия	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
Организационный этап				
1	Утверждение ответственных лиц за реализацию проекта в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»	Коврига В.М.-директор школы	Март 2023	Приказ об утверждении
2	Формирование списка школьной команды для обучения по ДПП ПК «Школа Министерства просвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»	Коврига В.М.-директор школы	Март 2023	Составлен список школьной команды для обучения по ДПП ПК «Школа Министерства просвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»
3	Прохождение обучения по ДПП ПК «Школа Министерства просвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»	Участники проекта	С 27.03.2023-01.06.2023	Обучение по ДПП ПК «Школа Министерства просвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» Повышение квалификации педагогов
4	Изучение проекта Концепции «Школа Министерства просвещения России»	Участники проекта	Март 2023	Повышение уровня профессиональной компетенции

5	Проведение самодиагностики по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	Участники проекта	Апрель 2023	Выявление дефицитных направлений, Разработка «Дорожной карты» мероприятий, направленных на устранение выявленных дефицитов
6	Определение направлений деятельности по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	Участники проекта	По графику ГАУ ДПО ИРО	Определены направления деятельности по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»
7	Разработка методических рекомендаций по направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	Участники проекта	В течение реализации проекта	Методические рекомендации по направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»
8	Организация защиты проектов перспективного профиля по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	Администрация школы	По графику ГАУ ДПО ИРО	Проект перспективного профиля по ключевым направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»
Информационно-методическое сопровождение				
1	Участие школьной команды в вебинарах Академии Министерства просвещения	Астафьева А.А.- ответственный за реализацию проекта	По графику ГАУ ДПО ИРО	Повышение уровня профессиональной компетенции
2	Участие в консультациях по западающим ключевым направлениям	Методисты МКУ ИРМО «РМЦ»	В течение реализации проекта	Повышение уровня профессиональной компетенции
Информационно-просветительское				
1	Освещение деятельности по реализации плана мероприятий по методическому сопровождению в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальном сайте МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»	Ответственный за сайт	В течение реализации проекта	Информационно-методические материалы

